



**S3 Hauptsammelstelle  
Etappe 3**  
Feb. 18 - Juni 18

Zugang  
Mitarbeiter  
Feuerwehr

**S1 Wohngebäude  
Etappe 6**  
Okt. 19 - Aug. 20

Zugang  
Stapo,  
Feuerwehr,  
Stadtverw.

**S2 Feuerwehrgebäude  
Etappe 4**  
Juli 18 - Okt. 19

Aussenlager Energie Uster

**E3 Verwaltungs-  
gebäude  
Etappe 6**  
Okt. 19 - Aug. 20

Zugang  
Wohnen

**E1 Erschl. Plattform  
Etappe 1 & 2**  
Aug. 16 - Dez. 17

Zugang  
Mitarbeiter  
Stapo

**E2 Werkgebäude  
Etappe 2**  
Aug. 17 - Juli 18

**E2 Salzsilo  
Etappe 2**  
Jan. 18 - Mai 18

**E4 Parkhaus  
Etappe 5**  
Okt. 18 - März 19

Zufahrt  
Parkhaus

Zufahrt  
Parkhaus  
OG 1

Zufahrt  
Parkplatz

Zieltenstrasse

Zufahrt  
Laderampe

Sondertransporte zum Uferbereich der FWZ

Zufahrt  
Werkhof  
Sicherheit + Rettung