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Gemeinderat 

Antrag des Stadtrates vom 24. Januar 2006 
Nr. 291 
Zuteilung: RPK  

 
Antrag des Stadtrates betreffend

 

Bau des Vereinshauses für den Ortsverein Werrikon, Genehmigung 
der Bauabrechnung   

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 20, Ziff. a der Gemeinde-
ordnung vom 1. Mai 2002, den folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Die Bauabrechnung für den Bau des Vereinshauses Werrikon, im Betrage von 
CHF 574'941.20, wird genehmigt. 

2. Mitteilung an den Stadtrat zum Vollzug.  

Referent des Stadtrates: Abteilungsvorsteher Finanzen, Heinz Wolfensberger   

  
Gemeinderat 
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Beleuchtender Bericht 

I. Ausgangslage 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 18. März 2002 für den Bau eines Vereinshauses für 
den Ortsverein Werrikon einen Kredit von CHF 581'000.00 bewilligt. 

Die Bauarbeiten wurden Ende August 2002 in Angriff genommen und der Rohbau Ende Dezem-
ber 2002 dem Ortsverein Werrikon übergeben. 

Von Januar bis April 2003 erfolgte der Innenausbau durch die Vereinsmitglieder, welche wie 
vereinbart den Einbau einer Lüftungsanlage und Kücheneinrichtung sowie der Wandschränke 
und Türen übernahmen. 

Die Einweihung des schönen Holzbaus, der sich sehr gut in das alte Dorfbild einpasst, fand am 
17. Mai 2003 statt. Das Vereinshaus wird seither rege benutzt und ist ein nicht wegzudenkender 
Treffpunkt für alle Werriker geworden. 

II. Bauabrechnung 

Die Bauabrechnung von Albrecht.Aschwanden.GmbH in Uster vom 29. November 2005 zeigt 
folgendes Bild:  

BKP KV 14.01.02 
CHF  

Abrechnung 
CHF  

Differenz 
CHF  

01 Grundstück  104'000.00  104'000.00  0.00 

20 Baugrube  4'000.00  0.00  - 4'000.00 

21 Rohbau 1  188'000.00  177'106.00  - 10'894.00 

22 Rohbau 2  55'000.00  55'023.30  23.30 

23 Elektroanlagen  18'000.00  23'692.70  5'692.70 

24 Heizungsanlagen  17'000.00  25'613.75  8'613.75 

25 Sanitäranlagen  12'000.00  16'379.95  4'379.95 

26 Treppenlift  27'000.00  23'000.00  - 4'000.00 

27 Ausbau 1  11'000.00  15'376.30  4'376.30 

28 Ausbau 2  14'000.00  15'999.80  1'999.80 

29 Honorare  46'000.00  44'841.00  - 1'159.00 

4 Umgebung  28'000.00  41'010.15  13'010.15 

5 Baunebenkosten  57'000.00  32'898.25  - 24'101.75 

Total  581'000.00  574.941.20  - 6'058.80 

Begründung Mehr- / Minderkosten 

Zu BKP 20 
- Übertrag auf BKP 21, da der Aushub mit Baumeister verrechnet wurde, CHF  4'000.00 

Zu BKP 21 
- Übertrag auf BKP 4 von CHF 

 

4 000.00 für Mulden 
- Zusätzliche Verschalung im OG von ca. CHF 2'300.00 
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- Übertrag auf BKP 22 von ca. CHF  6'700.00 
- Weniger Aufwendungen bei Zimmermann von ca. CHF  2'500.00 

Zu BKP 23 
- Mehraufwendungen für das Anschliessen der vom Ortsverein besorgten Raumlüftung von 
  ca. CHF 3'700.00 
- Mehraufwendungen für das Anschliessen des Treppenlifts von ca. CHF 2'000.00 

Zu BKP 24 
- Mehraufwendungen für das Anschliessen der vom Ortsverein besorgten Raumlüftung an die 
  Heizanlage von ca. CHF 4'500.00 
- Mehraufwendungen bei den Radiatoren und beim Expansionsgefäss von ca. CHF 1'000.00 

Zu BKP 25 
- Zusatzausrüstungen für Behinderten-WC, welche durch Übertrag aus NPK 583 gedeckt sind, 
  von ca. CHF 4'400.00 

Zu BKP 26 
- Minderaufwendungen für Treppenlift von ca. CHF  4'000.00 

Zu BKP 27 
- Rückerstattung an Ortsverein für von Ihnen besorgtes Verputzmaterial von ca. CHF 700.00 
- Mehraufwand für Gipserarbeiten von ca. CHF 2'500.00 

Zu BKP 28 
-  Mehraufwendungen im Unterlagsboden von ca. CHF 2'000.00 

Zu BKP 29 
- Minderkosten Geometer von CHF 1'159.00 

Zu BKP 4 
- Erstellen von Zaun auf Grenze mit Tor von ca. CHF 2'000.00 
- Mehraufwendungen bei der Vorplatzgestaltung (mehr Asphaltfläche als geplant) von 
  ca. CHF 7'000.00 
- Zusätzliche Rinne vor Eingang mit Ableitung von ca. CHF 1'300.00 
- Zusätzliche Böschungssicherungen rund um Trafogebäude von ca. CHF 1'000.00 
- Zusätzliche Abschlüsse gegen Rietweg mit Wasserstein von ca. CHF 2'000.00 

Zu BKP 5 
- Minderkosten bei Aufrichtefeier von ca. CHF 1'500.00 
- Minderkosten bei den Versicherungen von ca. CHF 3'000.00 
- Kostenumlegungen in diverse BKP von den Rückstellungen und Reserven (BKP 583) von 
  ca. CHF 22'000.00 
- Mehrkosten bei den Anschlussgebühren von ca. CHF 3'000.00 
- Minderkosten bei den Kopien von ca. CHF 1'000.00 
- Mehrkosten für die Bewilligung von ca. CHF 400.00 

III. Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Bauabrechnung betreffend Vereinshaus für den 
Ortsverein Werrikon im Betrag von CHF 574'941.20 zu genehmigen.  

STADTRAT USTER    

Die Stadtpräsidentin:   Der Stadtschreiber: 
Elisabeth Surbeck-Brugger  Hansjörg Baumberger    


