



Sitzung vom 12. September 2023

BESCHLUSS NR. 364 / L2.01.01

Diverse Liegenschaftsentwässerungen Stadt Uster Instandsetzungen 2. Etappe Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 228 vom 19. April 2016 genehmigte der Stadtrat den Projektierungskredit in der Höhe von 43 000 Franken für das Projekt «Diverse Liegenschaftsentwässerungen Stadt Uster, Instandsetzungen 2. Etappe». Mit Beschluss Nr. 410 vom 12. Juli 2016 genehmigte der Stadtrat den Baukredit in der Höhe von 293 000 Franken.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung des GF Liegenschaften vom 17. August 2023 zeigt folgendes Bild:

Finanzvermögen:

- Talweg 7
- Schulweg 3554
- Gartenstrasse 4
- Brauereistrasse 13
- Seestrasse 4
- Aathalstrasse 27
- Neuwiesenstrasse 13
- Bankstrasse 34
- Zeughausgasse 4

BKP	Arbeitsgattung	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
4	Kanalisation	207 541.50	169 000.00	38 541.50	+ 22,8
5	Honorare / Nebenkosten	13383.85	59 000.00	45 616.15	- 77,3
6	Unvorhergesehenes	0.00	10 000.00	- 10 000.00	- 100,0
Total inkl. MWST		220 925.35	238 000.00	- 17 074.65	- 7,2

Verwaltungsvermögen:

- Schulweg 6
- Heusser-Staub-Strasse 1

BKP	Arbeitsgattung	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
4	Kanalisation	57 995.25	36 000.00	21 995.25	61,1
5	Honorare / Nebenkosten	3 405.75	16 000.00	- 12 594.25	- 78,7
6	Unvorhergesehenes	0.00	3 000.00	- 3 000.00	- 100,0
Total inkl. MWST		61 401.00	55 000.00	6 401.00	+ 11,6



Gesamtprojekt:

BKP Arbeitsgattung	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
Total inkl. MWST	282 326.35	293 000.00	- 10 673.65	- 3,6

Buchhaltungskontrolle

Das GF Liegenschaften empfiehlt, die Bauabrechnung «Diverse Liegenschaftsentwässerungen Stadt Uster, Instandsetzungen 2. Etappe» vom 17. August 2023 mit einem Minderaufwand von 10 673.65 Franken zu genehmigen.

Die Bauabrechnung wurde durch das GF Liegenschaften kontrolliert und stimmt mit den Kontenauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 21310.001 und 21410.001 «Diverse Liegenschaftsentwässerungen Stadt Uster, Instandsetzungen 2. Etappe» können nach der Genehmigung durch den Stadtrat aufgehoben werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Diverse Liegenschaftsentwässerungen Stadt Uster, Instandsetzungen 2. Etappe» vom 17. August 2023 im Betrag von 282 326.35 Franken wird genehmigt.
2. Die Investitionskonten Nr. 21310.001 und 21410.001 «Diverse Liegenschaftsentwässerungen Stadt Uster, Instandsetzungen 2. Etappe» werden aufgehoben.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Finanzen, Cla Famos
 - Abteilung Finanzen, GF Liegenschaften
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich