



Sitzung vom 5. März 2024

BESCHLUSS NR. 87 / S4.05

Pündtstrasse Sanierung Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

An der Sitzung vom 29. Juni 2021 setzte der Stadtrat das Projekt «Sanierung Pündtstrasse» fest. Für die Sanierung der Pündtstrasse hat der Stadtrat an der Sitzung vom 20. April 2021 einen Kredit in der Höhe von 330 500 Franken bewilligt. Im Sommer 2021 wurden die Bauarbeiten ausgeführt. Nun liegt die Bauabrechnung der Abteilung Bau zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der «Sanierung Pündtstrasse» der Abteilung Bau vom 15. Februar 2024 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Bauarbeiten	169 285.05	244 500.00	-75 285.05	-30.8
III. Beleuchtung inkl. Grabarbeiten	37 785.85	41 500.00	-3 714.15	-8.9
IV. Technische Arbeiten	48 030.85	44 500.00	3 530.85	7.9
Total	255 101.75	330 500.00	-75 398.25	-22.8

Begründung der Kostendifferenzen

Aufgrund des durchgeführten Einladungsverfahrens wurden preislich günstige Baumeisterofferten abgegeben. Dies führte zu einem Vergabeerfolg im Vergleich zum ursprünglichen Kostenvorschlag und Einsparungen von 53 000 Franken. Des Weiteren wurde auf die Instandstellung des Flurweges B4929 verzichtet. Der städtische Anteil an der Instandstellung des Flurweges hätte rund 22 000 Franken betragen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung Pündtstrasse» der Abteilung Bau vom 15. Februar 2024 im Betrag von Fr. 255 101.75 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Finanzkontrolle

öffentlich