



Sitzung vom 28. Januar 2025

## BESCHLUSS NR. 32 / S4.05

### Braschlergasse Sanierung und Fussgängerschutz Genehmigung Bauabrechnung

#### Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 427 vom 19. September 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Fussgängerschutz Braschlergasse» und setzte dieses fest. Vorgängig wurde mit der Firma «Brunner & Co AG», Uster, der Landabtausch geregelt. Aus dem Landabtausch resultierte eine Gutschrift zu Gunsten der Stadt Uster in der Höhe von 19 100 Franken. Insgesamt genehmigte der Stadtrat einen Kredit in der Höhe von 245 000 Franken.

Die Bauarbeiten fanden im Sommer 2018 statt. Nun liegt die Bauabrechnung vor.

#### Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der «Sanierung und Fussgängerschutz Braschlergasse» der Abteilung Bau vom 13. Januar 2025 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	-19'100.00	-19'000.00	-100.00	-0.5
II. Bauarbeiten	159'767.50	132'000.00	27'767.50	21.0
III. Beleuchtung inkl. Grabarbeiten	36'670.60	40'000.00	-3'329.40	-8.3
IV. Nebenarbeiten	20'410.30	21'000.00	-589.70	-2.8
V. Technische Arbeiten	59'150.20	71'000.00	-11'849.80	-16.7
<b>Total</b>	<b>256'898.60</b>	<b>245'000.00</b>	<b>11'898.60</b>	<b>4.9</b>

#### II. Bauarbeiten

Die Strassenfundation musste anstelle von 10 cm insgesamt in einer Tiefe von 40 cm ersetzt werden. Zusätzlich musste das Aushubmaterial entsorgt werden. Dieses konnte nicht wieder verwendet werden, da dieses verschmutzt war.

**Total Mehraufwand «Bauarbeiten» + 27'767.50**



**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung und Fussgängerschutz Braschlergasse» der Abteilung Bau vom 13. Januar 2025 im Betrag von Fr. 256 898.60 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
  - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
  - Abteilung Bau, Abteilungsleiter Hans-Ueli Hohl
  - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
  - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
  - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich