



Sitzung vom 4. Februar 2025

BESCHLUSS NR. 44 / A0.02.30

Natur, Land- und Forstwirtschaft Überarbeitung und Aktualisierung der «Verordnung zum Schutze der Naturobjekte von kommunaler Bedeutung» SVO Genehmigung Projektabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 33 vom 18. Januar 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Überarbeitung und Aktualisierung der <Verordnung zum Schutze der Naturobjekte von kommunaler Bedeutung> SVO». Dabei bewilligte er einen Kredit von 90 000 Franken. Im Zeitraum von 2022 bis 2024 fand die Überarbeitung und Aktualisierung der SVO statt.

Projektabrechnung

Die Projektabrechnung zeigt folgendes Bild:

	Kredit Fr. inkl. MWST	Projektabrechnung Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
Auftrag Quadra GmbH, Überarbeitung SVO	70 000	78 839.50	+8 838.50	+13 %
Übrige Projektkosten (Anlässe, Ver- sandkosten, Auflage, Rechtsgutachten)	20 000	0	-20 000	-100 %
Total	90 000.00	78 839.50	-11 161.50	-12 %

Begründung der Kostendifferenzen

Die Überarbeitung und Aktualisierung der SVO konnte ohne Rechtsgutachten und Zusatzveranstaltungen abgeschlossen werden. Das führt dazu, dass der Kredit von 90 000 Franken, trotz der Mehrkosten beim Auftrag an die Quadra GmbH, unterschritten werden konnte. Die Mehrkosten aus dem Auftrag an die Quadra GmbH ergeben sich aus den zusätzlichen Feldbegehungen zur Klärung von offenen Fragen und damit dem Verhindern von möglichen Einsprachen und Rekursen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abrechnung des Projekts «Überarbeitung und Aktualisierung der <Verordnung zum Schutze der Naturobjekte von kommunaler Bedeutung> SVO» im Betrag von Fr. 78 839.50 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, GF Stadtraum und Natur
 - Abteilung Bau, LG Natur, Land- und Forstwirtschaft
 - Abteilung Finanzen, Finanzkontrolle

öffentlich