



Sitzung vom 23. September 2025

BESCHLUSS NR. 386 / S4.05

Quellen-/Theaterstrasse und Landihallenweg Werkleitungsarbeiten Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 136 vom 7. April 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Quellen-/Theaterstrasse und Landihallenweg, Werkleitungsarbeiten». Dabei bewilligte er einen Kredit von 543 300 Franken.

Im Sommer 2020 fanden die Werkleitungsarbeiten und die Erstellung des neuen Meteorwasserkanals statt.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 1. September 2025 zeigt folgendes Bild:

Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
II Bauarbeiten	543 300.00	561 690.20	+18 390.20	+3,4
Total	543 300.00	561 690.20	+18 390.20	+3,4

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Stadtentwässerung kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30360020 betreffend Projekt «Quellenstrasse - neuer Meteorwasserkanal» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die Bauabrechnung «Quellen-/Theaterstrasse und Landihallenweg, Werkleitungsarbeiten» vom 1. September 2025 mit einem Mehraufwand von Fr. 18 390.20 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Quellen-/Theaterstrasse und Landihallenweg, Werkleitungsarbeiten» vom 1. September 2025 im Betrag von Fr. 561 690.20 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30360020 «Quellenstrasse – neuer Meteorwasserkanal» wird geschlossen.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Bau, LG Stadtentwässerung
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle



öffentlich