



Sitzung vom 23. September 2025

BESCHLUSS NR. 389 / S4.05

Sanierung und Umgestaltung Seestrasse Abschnitt Zürichstrasse bis Apothekerstrasse Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 147 vom 29. März 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Sanierung und Umgestaltung Seestrasse». Die Sanierung betrifft den Abschnitt zwischen der Zürichstrasse und Apothekerstrasse bis zur Wilstrasse. Dabei bewilligte er einen Kredit von 1 676 000 Franken.

Zwischen Frühling 2022 und Herbst 2024 fanden die Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten statt. Dabei wurde auch die öffentliche Beleuchtung ersetzt und die Bushaltestelle behindertengerecht ausgebaut. Nun liegt die Bauabrechnung der Abteilung Bau vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 29. August 2025 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0,0
II	Bauarbeiten	1 164 000.00	1 161 908.40	-2 091.60	-0,2
III	Öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten	166 000.00	150 487.15	-15 512.85	-9,3
IV	Nebenarbeiten (Gärtnerarbeiten, Buswartehaus)	181 000.00	187 128.85	+11 535.85	+6,4
V	Technische Arbeiten inkl. OBL	165 000.00	180 256.59	+15 256.59	+9,2
	Total	1 676 000.00	1 685 187.99	+9 187.99	+0,5

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30260086 betreffend Projekt «Seestrasse (Apothekerstrasse/Wilstrasse), Totalsanierung» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die Bauabrechnung «Sanierung und Umgestaltung Seestrasse» vom 3. September 2025 mit einem Mehraufwand von Fr. 9 187.99 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung und Umgestaltung Seestrasse» vom 3. September 2025 im Betrag von Fr. 1 685 187.99 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30260086 «Seestrasse (Apothekerstrasse/Wilstrasse), Totalsanierung» wird geschlossen.



3. Mitteilung als Protokollauszug an:

- Abteilung Bau, Abteilungsvorsteher Stefan Feldmann
- Abteilung Bau, Abteilungsleiter Hans-Ueli Hohl
- Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
- Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
- Abteilungsleiter Sicherheit, Enrico Quattrini
- Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich