



Sitzung vom 3. Februar 2026

BESCHLUSS NR. 56 / 12.01.10

Brunnenanlagen Nänikon Neuanschlüsse Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

In Nänikon wurden entlang der Stationsstrasse und der Zürichstrasse 14 öffentliche Brunnen von einer Quellwasserleitung ans öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Die gesetzlichen Auflagen des Trinkwassers konnten mit der alten Quellwasserleitung nicht mehr erfüllt werden. Die Arbeiten fanden im Sommer 2022 und 2023 statt.

In der Investitionsplanung 2022 und 2023 der Abteilung Bau waren jeweils 50 000 Franken pro Jahr budgetiert. Die Abteilung Bau hat zwei Arbeiten (Bauleistungen und Ingenieurleistungen) im Umfang von insgesamt Fr. 80 661.50 vergeben. Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 19. Januar 2026 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Bauarbeiten	46 442.25	52 445.50	6 003.25	12,9
II	Technische Arbeiten	34 219.25	34 814.70	595.45	1,7
	Total	80 661.50	87 261.45	6 598.70	8,2

Begründung der Kostendifferenzen

I. Bauarbeiten

Die Grabarbeiten für die Wasseranschlüsse gestalteten sich aufwändiger als ursprünglich angenommen. Gesamthaft entstand bei Bauarbeiten ein Mehraufwand von Fr. 6003.25.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Werterhaltung kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30160002 betreffend Projekt «Brunnenanlagen Nänikon, Neuanschlüsse» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Mehraufwand von Fr. 6598.70 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Brunnenanlagen Nänikon, Neuanschlüsse» vom 19. Januar 2026 im Betrag von Fr. 87 261.45 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30160002 «Brunnenanlagen Nänikon, Neuanschlüsse» wird geschlossen.



3. Mitteilung als Protokollauszug an:
- Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
 - Abteilung Bau, LG Werterhaltung
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich