



Sitzung vom 12. Mai 2026

BESCHLUSS NR. 203 / S4.05

Forch-/Sandstrasse Sanierung Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 44 vom 6. Februar 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Sanierung Forch-/Sandstrasse». Dabei bewilligte er einen Kredit von 560 000 Franken.

Mit den Werkleitungsarbeiten wurden gleichzeitig die nötigen Randabschlüsse ersetzt sowie der Strassenoberbau erneuert. Parallel zur Strassensanierung wurde auch die Kanalisation saniert und die öffentliche Beleuchtung instandgesetzt. Die Arbeiten fanden im Jahr 2018 statt.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 23. März 2026 zeigt folgendes Bild:

Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0,0
II Bauarbeiten	342 944.50	378 379.60	35 435.10	10,3
III Beleuchtung inkl. Grabenarbeiten	149 128.40	150 193.65	1 065.25	0,7
IV Nebenarbeiten	32 000.00	31 744.65	-255.35	-0,8
V Technische Arbeiten inkl. OBL	35 927.10	49 175.66	13 248.56	36,9
Total	560 000.00	609 493.56	49 493.56	8,8

Begründung der Kostendifferenz

II. Bauarbeiten

Insgesamt mussten 11 Strassensammler zusätzlich ersetzt werden. Gesamthaft entstand bei den Bauarbeiten ein Mehraufwand von Fr. 35 435.10.

V. Technische Arbeiten

Der Aufwand für die interne Projektleitung gestaltete sich grösser als ursprünglich angenommen. Gesamthaft entstand bei den technischen Arbeiten ein Mehraufwand von Fr. 13 248.56.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die Leistungsgruppe (LG) Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Die Investitionskonti Nr. 30290090, 30260011 und 30260073 betreffend Projekt «Forchstrasse - Sanierung» können nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.



Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Mehraufwand von Fr. 49 493.56 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Forchstrasse - Sanierung» vom 23. März 2026 im Betrag von Fr. 609 493.56 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30290090 «Forchstrasse, Sanierung» wird geschlossen
3. Das Investitionskonto Nr. 30260011 «Forchstrasse, Sanierung» wird geschlossen.
4. Das Investitionskonto Nr. 30260073 «Forchstrasse, Sanierungserträge» wird geschlossen.
5. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich