



Sitzung vom 26. Mai 2026

BESCHLUSS NR. 226 / S4.05

Quellen-/Theater-/Zürichstrasse und Landihallenweg Werkleitungsarbeiten Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 252 vom 14. Juni 2022 genehmigte der Stadtrat einen Kredit von 288 000 Franken für den Neubau des Meteorwasserkanals.

Der Stadtrat hat an der Sitzung vom 28. April 2020 die Überbauung «Am Stadtpark» bewilligt. Parallel zu den Werkleitungsarbeiten der «Energie Uster AG», Uster, wurde ein neuer Meteorwasserkanal, von der Quellenstrasse bis zur Zürichstrasse, über den Pausenplatz des Schulhauses «Pünt» erstellt.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 25. April 2026 zeigt folgendes Bild:

Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0,0
II Bauarbeiten	275 000.00	271 616.71	-3 383.29	-1,2
IV Technische Arbeiten inkl. PL Bauherrschaft	13 000.00	13 149.53	149.53	1,2
Total	288 000.00	284 766.24	-3 233.76	-1,1

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die Leistungsgruppe (LG) Stadtentwässerung kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonti Nr. 30360027 betreffend Projekt «Quellen- bis Zürichstrasse, Meteorwasserkanal» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Minderaufwand von Fr. 3 233.76 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Quellen-/Theater-/Zürichstrasse und Landihallenweg» vom 25. April 2026 im Betrag von Fr. 284 766.24 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30360027 «Quellen- bis Zürichstrasse, Meteorwasserkanal» wird geschlossen.



3. Mitteilung als Protokollauszug an:
- Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
 - Abteilung Bau, LG Stadtentwässerung
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich