



Sitzung vom 7. Juli 2026

BESCHLUSS NR. 320 / S4.05

Grabenstrasse Fussgängerquerung Genehmigung Projektabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 118 vom 1. April 2014 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Fussgängerquerung Grabenstrasse, Nänikon». Dabei bewilligte er einen Kredit von 34 290 Franken und beauftragte die Abteilung Bau ein Bauprojekt ausarbeiten zu lassen.

Mit dem Ingenieurbüro «dsp, Ingenieure & Planer AG», Uster wurde ein Bauprojekt erstellt und die öffentliche Planaufgabe nach § 16 und § 17 Strassengesetz durchgeführt. Aufgrund der Einsprachen und gescheiterten Landverhandlungen wurde das Projekt abgebrochen und nicht umgesetzt.

Nun liegt die Projektabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Projektabrechnung der Abteilung Bau vom 16. Juni 2026 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Technische Arbeiten inkl. OBL	34 290.00	36 602.00	2 312.00	6,7
	Total	34 290.00	36 602.00	2 312.00	6,7

Begründung der Kostendifferenzen

Die Mehrkosten sind begründet durch die Verrechnung der verwaltungsinternen Projektleitung im Umfang von 2987 Franken, welche nicht im Kreditantrag enthalten waren. Die Aufwendungen des Ingenieurbüros waren um 675 Franken günstiger als ursprünglich offeriert. Gesamthaft entstand ein Mehraufwand von 2312 Franken.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30290054 betreffend Projekt «Grabenstrasse» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Mehraufwand von 2312 Franken zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Fussgängerquerung Grabenstrasse, Nänikon» vom 16. Juni 2026 im Betrag von 36 602 Franken wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30290054 «Grabenstrasse» wird geschlossen.



3. Mitteilung als Protokollauszug an:
- Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich