



Sitzung vom 7. Juli 2026

BESCHLUSS NR. 321 / S4.05

Friedhofstrasse und Altstoffsammelstelle Sanierung Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 72 vom 2. Februar 2026 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Sanierung Friedhofstrasse und Altstoffsammelstelle». Dabei bewilligte er einen Kredit von 450 000 Franken.

Auf der Friedhofstrasse wurden die Trag- und Deckschicht erneuert, das bestehende Trottoir inkl. Randabschlüsse instandgesetzt sowie die öffentliche Beleuchtung auf der ganzen Länge inkl. Vogteiweg saniert. Die oberirdische Altstoffsammelstelle wurde durch fünf neue Unterflurcontainer ersetzt.

Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 17. Juni 2026 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0,0
II	Bauarbeiten	240 000.00	291 206.77	51 206.77	21,3
III	Öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten	104 000.00	115 925.10	11 925.10	11,5
III	Nebenarbeiten	28 000.00	27 927.85	-72.15	-0,3
IV	Technische Arbeiten inkl. OBL	78 000.00	90 269.40	12 269.40	15,7
	Total	450 000.00	525 329.12	75 329.12	16,7

Begründung der Kostendifferenzen

Die Mehrkosten entstanden durch Anpassungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des Werkheims Uster und der Instandstellung des Vorplatzes. Zudem wurde das Trottoir in Richtung Friedhofweg im Umfang von rund 50 m² neu erstellt und ergänzt. Die öffentliche Beleuchtung am Vogteiweg wurde instand gestellt und aufgrund der Wichtigkeit des Fuss- und Veloübergangs ergänzt. Die verwaltungsinterne Projektleitung war mit Aufwendungen von insgesamt 16 524 Franken umfangreicher als ursprünglich angenommen. Gesamthaft entstanden Mehrkosten von Fr. 75 329.12.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30011044 betreffend Projekt «Sanierung Friedhofstrasse» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Mehraufwand von Fr. 75 329.12 zu genehmigen.



Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung Friedhofstrasse und Altstoffsammelstelle» vom 17. Juni 2026 im Betrag von Fr. 525 329.12 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30011044 «Friedhofstrasse» wird geschlossen.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich