



Sitzung vom 7. Juli 2026

BESCHLUSS NR. 322 / S4.05

Hasenbühlstrasse Sanierung Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 256 vom 6. Juni 2017 setzte der Stadtrat das Projekt «Sanierung Hasenbühlstrasse» fest und bewilligte einen Kredit in der Höhe von 637 000 Franken.

Mit der Strassensanierung wurden die Randabschlüsse instand gestellt sowie die öffentliche Beleuchtung ersetzt. Im Bereich des Schulhauses wurde die Strasse verschmälert, um den Ein- und Ausstiegsbereich für die Kinder des Schulbusses zu ermöglichen. Am Ende der Hasenbühlstrasse wurde eine Wendemöglichkeit erstellt.

Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 17. Juni 2026 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Erwerb von Grund und Rechten	5 000.00	0.00	-5 000.00	-100,0
II	Bauarbeiten	427 000.00	450 926.50	23 926.50	5,6
III	Öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten	75 000.00	72 330.85	-2 669.15	-3,6
IV	Nebenarbeiten	40 000.00	49 596.73	9 596.73	24,0
V	Technische Arbeiten inkl. OBL	90 000.00	111 999.95	21 999.95	24,4
	Total	637 000.00	684 854.03	52 854.03	7,5

Begründung der Kostendifferenzen

Die Mehrkosten von insgesamt Fr. 52 854.03 entstanden durch eine notwendige Projekterweiterung von rund 120 m² aufgrund des sehr schlechten Zustands der Strasse in Richtung vorderer Hasenbühlweg. Bei den Nebenarbeiten waren die Aufwendungen zur Erhebung des Zustandes der privaten Liegenschaftsentwässerung wegen des Zustands des Netzes höher. Die Aufwendungen für das beauftragte Ingenieurbüro und die verwaltungsinterne Projektleitung waren aufgrund der überdurchschnittlich hohen Komplexität der Situation (Schule, Zahnarzt) aufwendiger als ursprünglich geplant.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30290093 betreffend Projekt «Hasenbühlstrasse, Sanierung» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die Bauabrechnung mit einem Mehraufwand von Fr. 52 854.03 zu genehmigen.



Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung Hasenbühlstrasse» vom 17. Juni 2026 im Betrag von Fr. 684 854.03 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30290093 «Sanierung Hasenbühlstrasse» wird geschlossen.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich