



Sitzung vom 18. August 2026

BESCHLUSS NR. 355 / S4.05

Heusser-Staub-Strasse Sanierung Genehmigung Projektabrechnung

Ausgangslage

Mit Kreditbewilligung vom 17. Oktober 2022 genehmigte der Abteilungsvorsteher Bau, mit den Projektierungsarbeiten für das Projekt «Sanierung Heusser-Staub-Strasse» zu starten. Dabei bewilligte er einen Kredit von Fr. 48 788.80.

Ziel des Projektes war, den zukünftigen Strassenraum der Heusser-Staub-Strasse gut einzugliedern. Um das ungeordnete Parkieren zu unterbinden, hätten im gesamten Abschnitt neun neue Parkplätze markiert werden sollen. Der Gehweg auf der östlichen Seite hätte saniert und mit einer gemeinsamen Sanierung mit der «Energie Uster AG», Uster, hätten zudem Synergien in der Projektierung und Realisierung genutzt werden können. Infolge Reduktion der Investitionsplanung wurde das Projekt sistiert.

Die Projektabrechnung der Abteilung Bau vom 5. Juni 2026 zeigt folgendes Bild:

Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I Technische Arbeiten inkl. OBL	48 788.80	113 685.10	64 896.30	+133,0
Total	48 788.80	113 685.10	64 896.30	+133,0

Begründung der Kostendifferenzen

Der ursprüngliche Kredit wurde für die SIA Phasen 32–33 vergeben. Um die vorgesehenen Synergien mit dem geplanten Ausbau der «Energie Uster AG», Uster, zu nutzen, mussten bereits Leistungen für die SIA Phase 41 beansprucht werden, was zu den Mehrkosten von Fr. 64 896.30 führte.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die Leistungsgruppe (LG) Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30060025 betreffend Projekt «Heusser-Staub-Strasse, Sanierung» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Mehraufwand von Fr. 64 896.30 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Projektabrechnung «Heusser-Staub-Strasse, Sanierung» vom 5. Juni 2026 im Betrag von Fr. 113 685.10 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30060025 «Heusser-Staub-Strasse, Sanierung» wird geschlossen.



3. Mitteilung als Protokollauszug an:
- Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich