



Sitzung vom 18. August 2026

BESCHLUSS NR. 358 / S4.05

Nossikerstrasse Belagssanierung Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 412 vom 15. September 2015 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Belagssanierung Nossikerstrasse». Dabei bewilligte er einen Kredit von Fr. 269 619.65.

Da der Belag an der Nossikerstrasse in einem schlechten Zustand war, wurde der Deckbelag ab der Buswendeschleife bis zum Einlenker «Sulzbacherstrasse» auf einer Länge von ca. 600 Meter saniert. Bei der ehemaligen Bushaltestelle «Herracher» wurden die Mittelinsel und die bestehenden Abschlüsse ersetzt und an die neuen Höhenverhältnisse angepasst.

Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 30. Juni 2026 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0,0
II	Bauarbeiten	204 619.65	156 592.50	-48 027.15	-23.5
III	Nebenarbeiten	45 000.00	24 211.65	-20 788.35	-46.2
IV	Technische Arbeiten inkl. OBL	20 000.00	11 453.40	-8 546.60	-42.7
	Total	269 619.65	192 257.55	-77 362.10	-28.7

Begründung der Kostendifferenzen

Der Kreuzungsbereich Nossiker-/Blindenholzstrasse wurde auf dem Projekt «Blindenholzstrasse, Sanierung» verbucht und nicht auf dem Projekt «Nossikerstrasse». Dadurch wurden auf dem vorliegenden Projekt bei den Bauarbeiten, Nebenkosten und den technischen Arbeiten (Bauleitung) Einsparungen im Umfang von Fr. 77 362.10 erzielt.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30290079 betreffend Projekt «Nossikerstrasse» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Minderaufwand von Fr. 77 362.10 zu genehmigen.



Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Belagssanierung Nossikerstrasse» vom 30. Juni 2026 im Betrag von Fr. 192 257.55 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30290079 «Nossikerstrasse» wird geschlossen.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich