



Sitzung vom 18. August 2026

BESCHLUSS NR. 359 / 11.01.10

Gutenswilerstrasse Belagssanierung Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 385 vom 5. September 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Belagssanierung Gutenswilerstrasse». Dabei bewilligte er einen Kredit von 210 000 Franken.

Der Belag an der Gutenswilerstrasse war in einem schlechten Zustand und wurde zwischen der Winterthurerstrasse und der Waldgrenze saniert. Gleichzeitig wurden die Schachtdeckel sowie die Vermessungs-/Schieberschächte instand gestellt.

Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 1. Juli 2026 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0,0
II	Bauarbeiten	175 000.00	99 449.50	-75 550.50	-43.2
III	Nebenarbeiten	20 000.00	9 066.90	-10 933.10	-54.7
IV	Technische Arbeiten inkl. OBL	15 000.00	6 781.39	-8 218.61	-54.8
	Total	210 000.00	115 297.79	-94 702.21	-45.1

Begründung der Kostendifferenzen

Aufgrund des Vergabeerfolgs in der Submission der Bauarbeiten und einer effizienten Ausführung konnten die Aufwendungen bei den Bauarbeiten, Nebenarbeiten und den technischen Arbeiten (Bauleitung) unterhalb des Kredites abgeschlossen werden.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30290095 betreffend Projekt «Gutenswilerstrasse» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Minderaufwand von Fr. 94 702.21 zu genehmigen.



Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Gutenswilerstrasse, Belagssanierung» vom 1. Juli 2026 im Betrag von Fr. 115 297.79 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30290095 «Gutenswilerstrasse» wird geschlossen.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich