



Sitzung vom 18. August 2026

## BESCHLUSS NR. 360 / S4.05

### Chammerholzstrasse Fussgängerschutz Genehmigung Bauabrechnung

#### Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 344 vom 18. August 2012 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Chammerholzstrasse, Fussgängerschutz». Dabei bewilligte er einen Kredit von 65 000 Franken.

Nach Beendigung vom Bau von vier Reiheneinfamilienhäuser konnte der Fussgängerschutz erstellt werden. Das Trottoir wurde bis zur Grundstücksgrenze der Parzelle H2124 erstellt.

Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

#### Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Abteilung Bau vom 1. Juli 2026 zeigt folgendes Bild:

|     | Arbeitsgattung                | Kosten gem. Kredit<br>in Fr. inkl. MWST | Abrechnung<br>in Fr. inkl. MWST | Differenz<br>in Franken | Differenz<br>in % |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| I   | Erwerb von Grund und Rechten  | 0.00                                    | 0.00                            | 0.00                    | 0,0               |
| II  | Bauarbeiten                   | 50 000.00                               | 55 982.95                       | 5 982.95                | 12.0              |
| III | Nebenarbeiten                 | 8 000.00                                | 0.00                            | -8 000.00               | -100.0            |
| IV  | Technische Arbeiten inkl. OBL | 7 000.00                                | 1 248.00                        | -5 752.00               | -82.2             |
|     | <b>Total</b>                  | <b>65 000.00</b>                        | <b>57 230.95</b>                | <b>-7 769.05</b>        | <b>-12,0</b>      |

#### Begründung der Kostendifferenzen

Die Aufwendungen der Nebenarbeiten wurden innerhalb der Bauarbeiten verbucht. Die Leistungen für die Projekt- und Bauleitung wurde innerhalb der Leistungsgruppe erbracht, wodurch keine externen Leistungen beauftragt wurden.

#### Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30290023 betreffend Projekt «Trottoir Chammerholz» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Minderaufwand von Fr. 7769.05 zu genehmigen.



**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Chammerholzstrasse, Fussgängerschutz» vom 1. Juli 2026 im Betrag von Fr. 57 230.95 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30290023 «Trottoir Chammerholz» wird geschlossen.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
  - Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
  - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
  - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
  - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
  - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich