



Sitzung vom 29. September 2026

BESCHLUSS NR. 470 / S4.05

Bonstettenstrasse Sanierung Genehmigung Projektabrechnung

Ausgangslage

Mit der Kreditbewilligung vom 17. Oktober 2022 genehmigte der Abteilungsvorsteher Bau, mit den Projektierungsarbeiten für das Projekt «Bonstettenstrasse, Sanierung» zu starten. Dabei bewilligte er einen Kredit von Fr. 31 079.10.

Ziel des Projektes war, die Bonstettenstrasse bezüglich der Gestaltung an der bereits sanierten Tägerackerstrasse zu orientieren und eine gute Eingliederung ins Quartier sicherzustellen. Mit einer gemeinsamen Sanierung mit der «Energie Uster AG» hätten Synergien in der Projektierung und Realisierung genutzt werden sollen. Es wären Bäume als Hitzeschutz und die Darstellung der Tempo 30 Zone angedacht gewesen, woraus der Strassenraum hätte angepasst werden müssen.

Bedingt durch Rekurse und eine erforderliche Reduktion in der Investitionsplanung wurde das Projekt sistiert. Die Verkehrssicherheit ist aufgrund der Projektverschiebung weiterhin sicherzustellen. Gemäss aktueller Investitionsplanung ist die Sanierung des Strassenabschnitts im Jahr 2030 geplant. Die erarbeiteten Grundlagen können bei der Wiederaufnahme des Projekts verwendet werden.

Nun liegt die Projektabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Projektabrechnung der Abteilung Bau vom 8. Juni 2026 zeigt folgendes Bild:

Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I Technische Arbeiten inkl. OBL	31 079.10	60 764.45	29 685.35	95,5
Total	31 079.10	60 764.45	29 685.35	95,5

Begründung der Kostendifferenzen

Der ursprüngliche Kredit wurde für die SIA Phasen 32–33 vergeben. Um Synergien mit dem geplanten Ausbau der «Energie Uster AG» nutzen zu können, wurden bereits Leistungen für die SIA Phase 41 beansprucht, was zu Mehrkosten von Fr. 29 685.35 führte.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30060026 betreffend Projekt «Bonstettenstrasse, Sanierung» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Mehraufwand von Fr. 29 685.35 zu genehmigen.



Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abrechnung des Projekts «Bonstettenstrasse, Sanierung» vom 8. Juni 2026 im Betrag von Fr. 60 764.45 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30060026 «Bonstettenstrasse, Sanierung» wird geschlossen.
3. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Ralph Signer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich