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Gebietsentwicklung «Gerichtsplatz-Areal>», Uster
Projektorganisation

Ausgangslage

Der private Gestaltungsplan «Gerichtsplatz-Areal», Uster, ist rechtskraftig. Die BSS&M Real Estate
AG, Zurich, beabsichtigt, ihr Projektanteil zu realisieren. Dazu hat sie die huggenbergerfries Archi-
tekten AG, Zirich, mit der Ausarbeitung der Baueingabe beauftragt. Zeitgleich ist auch vorgesehen,
dass das offentliche Parkhaus samt dem dariiber liegenden neuen Platz realisiert wird. Auch der
Kanton Zirich ist gewillt, die Gebietsentwicklung zeitnah anzugehen. Er priift, ob er das Baufeld D2
Nord zeitgleich mit der BSS&M Real Estate AG lberbaut werden kann. Der Entscheid steht noch
aus. Fir die 2. Etappe der Baubereiche A, B und C wird der Kanton auf der Basis eines Belegungs-
planes einen Architekturwettbewerb ausschreiben.

Eigentiimerin des Baufeldes E ist die Stadt Uster. Sie muss ihr Bauprojekt entsprechend den ver-
traglichen Vereinbarungen zusammen mit der SISKA Heuberger Holding AG, Winterthur, im Stock-
werkeigentum realisieren.

Aufgrund der drei verschiedenen Bautrager erfolgt die Gebietsentwicklung in verschiedenen Etap-
pen und Zustandigkeiten. Schnittstellen miissen baulich und organisatorisch begleitet werden. Dazu
bedarf es einer entsprechenden Projektorganisation.

Projektorganisation Gebietsentwicklung «Gerichtsplatz-Areal»

Der Lead bei der Projektorganisation beziiglich Gerichtsplatz liegt bei der BSS&M Real Estate AG.
Sie koordiniert die Schnittstellen und 1adt zu den nétigen Besprechungen ein. Damit die Ansprech-
personen und deren Kompetenzen der Stadt Uster klar geregelt sind, haben sich die direkt betroffe-
nen Abteilungen Finanzen und Bau (ber die nachfolgende stadtinterne Projektzustandigkeit abge-
sprochen. Es gilt, dies durch den Stadtrat zu bestatigen.

Gesamtprojektsteuerung

Damit die verschiedenen Realisierungsetappen optimal aufeinander abgestimmt werden, braucht es
eine Gesamtprojektsteuerung. Dieser gehéren seitens der Stadt Uster die Abteilungsvorsteher Fi-
nanzen und Bau sowie die beiden Projektverantwortlichen, Patrick Neuhaus und Markus Krauer, an.

Gerichtsplatz, Parkhaus und kleine Parkanlage

Der Gerichtsplatz wird durch die BSS&M Real Estate AG erstellt und entsprechend den vertraglichen
Vereinbarungen auch bezahlt. Wichtig aus stadtischer Sicht ist die Sicherung der angestrebten Qua-
litat. Dazu braucht es die entsprechende Bauherrenvertretung seitens der Stadt Uster, welche der-
einst Eigentimerin dieser Anlage wird. Diese Zustandigkeit fallt in den Aufgabenbereich der Abtei-
lung Bau. Die Interessen der Stadt Uster werden durch Stadtplaner Patrick Neuhaus, Projektverant-
wortlicher Gerichtsplatz, wahrgenommen.

Stadtischer Neubau, Baufeld E

Zusammen mit der SISKA Heuberger Holding AG kann auf dem Baufeld E ein eigensténdiges Ge-
baude realisiert werden. Zeitlich wird dieses Projekt in einer spateren Etappe realisiert, da sanktio-
nierte Nutzungsabsichten seitens der Stadt Uster noch fehlen. Da es sich um eine neue stadtische
Liegenschaft handelt, liegt die Projektverantwortung bei der Abteilung Finanzen. Es gilt, in einem
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nachsten Schritt zusammen mit der SISKA Heuberger Holding AG eine Zielfiihrende Projektorganisa-
tion aufzustellen. Der Lead liegt bei der Abteilung Finanzen. Projektverantwortlicher ist Markus
Krauer, Geschaftsfeld Liegenschaften. Ihm steht Stadtplaner Patrick Neuhaus, Geschéftsfeld Stadt-
raum und Natur, bei.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Fir die Gebietsentwicklung «Gerichtsplatz-Areal», Uster, werden fiir die Gesamtprojekt-
steuerung

— Abteilungsvorsteher Finanzen, Cla Famos

— Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldman

— Stadtplaner, Patrick Neuhaus

— Leistungsgruppenleiter Grundstiickbewirtschaftung, Markus Krauer

abgeordnet.

2. Verantwortlich fiir das Projekt «Gerichtsplatz, Parkhaus und kleine Parkanlage» ist Stadt-
planer Patrick Neuhaus, Abteilung Bau, Geschaftsfeld Stadtraum und Natur.

3. Verantwortlich fiir das Projekt «Stadtischer Neubau auf dem Baufeld E» ist Markus Krauer,
Abteilung Finanzen, Geschaftsfeld Liegenschaften unter Beizug von Patrick Neuhaus.

4, Mitteilung als Protokollauszug an

— BSS&M Real Estate AG, Linda Schaub, Projektleiterin, Miihlebachstrasse 23, 8002 Ziirich

- huggenbergerfries Architekten AG, Andrea Speirer, Projektleiterin, Badenerstrasse 156,
8004 Ziirich

— SISKA Heuberger Holding AG, Brunngasse 6, 8401 Winterthur

— Baudirektion Kanton Ziirich, Immobilienamt, Christian Hardmeier, Walcheplatz 1, Post-
fach, 8090 Ziirich

— Baudirektion Kanton Ziirich, Immobilienamt, Alice Kammer, Portfoliomanagerin, Walche-
platz 1, Postfach, 8090 Ziirich

— Abteilungsvorsteher Finanzen, Cla Famos

— Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann

— Abteilungsleiter Finanzen, Patrick Wolfensberger

— Abteilungsleiter Bau, Andreas Frei

— Geschaftsfeld Liegenschaften, Markus Krauer

— Geschaftsfeld Stadtraum und Natur, Patrick Neuhaus

— Leistungsgruppe Strasseninspektorat, Marco Saxer

— Leistungsgruppe Infrastrukturmanagement, Marcel Kauer

offentlich
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