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Ausgangslage 

Gemäss «Abfall-Strategie 2016 – 2026» der Stadt Uster sollen möglichst alle Quartiersammelstellen 
auf Unterflurcontainer (UFC) umgerüstet werden. Dazu wird jeweils die Lieferung von rund 24 
Unterflurcontainern im offenen Verfahren ausgeschrieben. Die Vergabe der Bauarbeiten erfolgt 
freihändig und wird wo möglich mit Strassensanierungen koordiniert. 

Der Stadtrat respektive die Abteilungsvorsteherin Gesundheit bewilligten die untenstehenden 
Kredite für die Umrüstung der Quartiersammelstellen (QST) Bachgasse, Nänikon Bahnhof und 
Brunnenwiesenstrasse auf Unterflurcontainer. Dabei wurde insgesamt ein Kredit von Fr. 285 962.25 
bewilligt. 

 

Bauabrechnung 

Die Bauabrechnung der Abteilung Gesundheit vom 2. Dezember 2022 zeigt folgendes Bild: 

Gegenstand Bauabrechnung Fr. inkl. MWST Kosten gem. Kredit 

 Fr. inkl. MWST 

Differenz  

in Fr. 

Diff.  

in % 

Lieferung UFC 2018 – 2020 107 964.20 152 928.00 -44 963.80 -41,6 

Bau QST Bachgasse 6 770.10 9 034.25 -2 264.15 -25,1 

Bau QST Nänikon Bahnhof 47 500.00 45 000.00 2 500.00 5,6 

Bau QST Brunnenwiesenstrasse 87 372.25 79 000.00 8 372.25  10,6 

Total 249 606.55 285 962.25 -36 355.70 -14,6 

 

Begründung der Kostendifferenzen 

Die Bauabrechnung zeigt einen Minderaufwand von Fr. 36 355.70. Dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass in den Jahren 2018 bis 2022 nicht so viele Sammelstellen wie ursprünglich 
geplant auf Unterflurcontainer umgerüstet werden konnten. Beispielsweise verzögerte sich die 
Sanierung der Wermatswilerstrasse, bei der die Umrüstung der Quartiersammelstelle ein kleiner Teil 
des gesamten Projekts darstellt. Die Sanierung und damit auch der Einbau der Unterflurcontainer 
werden erst im 2023 oder 2024 erfolgen können. 

Die Abteilung Gesundheit empfiehlt die Bauabrechnung des Projekts «Unterflursammelstellen 2018 
– 2022» vom 2. Dezember 2022 mit einem Minderaufwand von Fr. 36 355.70 zu genehmigen. Die 
Investitionsprojekte 70210007 (2018) sowie 70260002 (2020) können nach der Genehmigung 
durch den Stadtrat inaktiv gesetzt werden. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Unterflursammelstellen 2018 – 2022» vom 2. Dezember 
2022 im Betrag von Fr. 249 606.55 wird genehmigt.  

2. Mitteilung an: 

 Abteilung Finanzen 
 Abteilung Finanzen, Finanzcontrollerin Charlie Rüegg 
 Abteilungsvorsteherin Gesundheit, Anita Bernhard 
 Abteilung Gesundheit 

 

 

 

 

öffentlich 


