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BESCHLUSS NR.  54 /  L 2.01.01 

Zeughausareal 
Sanierung Liegenschaftsentwässerung 
Genehmigung Bauabrechnung 

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 134 vom 22. März 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Zeughausareal, 

Sanierung Liegenschaftsentwässerung». Dabei bewilligte er einen Kredit von 277 000 Franken. 

Im 2022 fand die Sanierung und der Ersatz der bestehenden Kanalisationsleitungen auf dem ge-
samten Zeughausareal (Ost und West) statt. Nach Absprache mit der städtischen Liegenschaften-
entwässerung wurden die Sanierungsmassnahmen der 1. und 2. Priorität ausgeführt. Die weiteren 
Sanierungsmassnahmen werden zusammen mit dem Neubauprojekt «Kultur- und Begegnungs-
zentrum Uster im Zeughaus» umgesetzt. 

Bauabrechnung 

Die Bauabrechnung des GF Liegenschaften vom 16. Januar 2023 zeigt folgendes Resultat: 

BKP Arbeitsgattung 
Bauabrechnung 

Fr. inkl. MWST 

Kosten gem. Kredit 

Fr. inkl. MWST 

Differenz  

in Fr.  

Differenz  

in % 

1 
Vorbereitungsarbeiten  
(Prüfungen) 

19 298.85 4 308.00 + 14 990.85 + 348,0 

2 

Instandhaltung und 
Sanierung von 
Abwassersystemen, 
Kanalisation und 
Entwässerung 

162 034.60 227 247.00 - 65 212.40 - 28,7 

4 Honorare 26 943.70 24 771.00 + 2 172.70 + 8,8 

5 
Baunebenkosten/Bauherren-
leistungen 

3 070.50 8 616.00 - 5 545.50 - 64,4 

6 Reserve  0.00 12 058.00 - 12 058.00 - 100,0 

1-6 
Gesamtkosten  

(inkl. MWST) 
211 347.65 277 000.00 - 65 652.35 - 23,7 

Der Baukredit wurde um rund 24 Prozent unterschritten. Gründe dafür sind, dass die Reserve von 
5 % nicht benötigt und Vergabeerfolge bei den Kanalsanierungen realisiert wurden. Zudem konnten 
durch einen Materialwechsel beim Linersystem – ohne Qualitätseinbusse – die Kosten gesenkt 
werden.  

Buchhaltungskontrolle 

Die Bauabrechnung wurde durch das GF Liegenschaften kontrolliert und stimmt mit den Kontoaus-
zügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 11160005 «Zeughausareal, Sanierung Liegen-
schaftsentwässerung» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat aufgehoben werden. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Zeughausareal, Sanierung Liegenschaftsentwässerung» 
vom 16. Januar 2023 im Betrag von Fr. 211 347.65 wird genehmigt.  

2. Das Investitionskonto Nr. 11160005 «Zeughausareal, Sanierung Liegenschaftsentwässe-
rung» wird aufgehoben. 

3. Mitteilung als Protokollauszug an: 

 Stadtpräsidentin, Barbara Thalmann 
 Abteilungsleiter Präsidiales, Christian Zwinggi 
 Abteilungsvorsteher Finanzen, Cla Famos 
 Abteilung Finanzen, GF Liegenschaften 
 Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle 

 

 

 

öffentlich 


	Bauabrechnung

