BWS Uster
Ersatzneubau Pavillon, Ersatz Heizung
Gesamtterminprogramm Bauprojekt / KV

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	Bauprojekt	Mon 04.01.21	Die 24.08.21
4	Schulpflege	Die 07.09.21	Fre 22.10.21
5	Gemeinderat	Mon 08.11.21	Mon 08.11.21
6	Urne	Son 15.05.22	Son 15.05.22
7	Baugesuch	Mit 25.08.21	Fre 05.11.21
8	Bewilligungsverfahren	Don 11.11.21	Mon 02.05.22
9	Auflagenbereinigung	Mon 16.05.22	Don 09.06.22
10	Ausschreibungsplanung	Fre 10.06.22	Fre 02.12.22
11	Ausschreibungen, Offertvergleiche, Vergaben	Don 08.09.22	Die 07.03.23
12	Ausführungsplanung	Fre 02.12.22	Die 06.06.23
13	Realisierung	Don 23.02.23	Mit 31.07.24